



บันทึกข้อความ

โรงเรียนธีรกาந்தบ้านโฮ้ง
รับที่ 354 / 2565
วันที่ 2 / 6 / 65
เวลา 15.10 น.

ส่วนราชการ โรงเรียนธีรกาந்தบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน
ที่ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกาந்தบ้านโฮ้ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ จำนวน 1 ชุด
2. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ จำนวน 1 ชุด

ตามที่งานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 และให้มีการเบิกจ่ายตามโครงการนั้น บัดนี้ ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางลำดวน ดิดทะ)

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ

(นางศิริกัญญา หล้าเด็น)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ขอเสนอ
ให้เสนอให้โรงเรียนธีรกาந்தบ้านโฮ้ง
ขอเบิกจ่ายตามแผนงาน
โครงการปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1
และไตรมาสที่ 2
6 มิ.ย. 65

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

กลุ่มบริหารวิชาการ

มีจำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 22 งาน 16 โครงการ กิจกรรมย่อย 85 กิจกรรม

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้

ด้านการดำเนินการ	เสร็จแล้ว	จำนวน 24 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 28.24
	กำลังดำเนินการ	จำนวน 17 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 20.00
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 44 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 51.76
ด้านระยะเวลา	ตามแผนงาน	จำนวน 82 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 97.62
	เร็วกว่าแผนงาน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ช้ากว่าแผนงาน	จำนวน 2 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 2.38
ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 37 กิจกรรม			
	สูงกว่าแผน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ตามแผน	จำนวน 36 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 97.30
	ต่ำกว่าแผน	จำนวน 1 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 2.70
ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 37 กิจกรรม			
	พอใจ	จำนวน 35 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 94.59
	ไม่พอใจ	จำนวน 2 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 5.41
ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 37 กิจกรรม			
	ดีมาก	จำนวน 37 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100
	พอสมควร	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	น้อย	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข

■ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโครงการค่าย

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

-

- โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ งานช่าง ราคาวัสดุ-อุปกรณ์มีราคาที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

-

■ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 - ไม่มีสินค้าบางรายการข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 - ขอเปลี่ยนรายการสินค้า

■ งานแนะแนว

- โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 - บางกิจกรรม หรือบางบริการของงานแนะแนว ยังติดปัญหาบางประการจากสถานการณ์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามโครงการข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 - ทางงานแนะแนวยังมีความต้องการ การได้รับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการ เช่น Computer Printer ทั้งในงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ งานกยศ. เป็นต้น

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

จำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 5 งาน 6 โครงการ กิจกรรมย่อย 14 กิจกรรม
สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้

ด้านการดำเนินการ	เสร็จแล้ว	จำนวน 1 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 7.14
	กำลังดำเนินการ	จำนวน 5 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 35.71
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 8 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 57.14
ด้านระยะเวลา	ตามแผนงาน	จำนวน 12 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100
	เร็วกว่าแผนงาน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ช้ากว่าแผนงาน	จำนวน 3 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม			
	สูงกว่าแผน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ตามแผน	จำนวน 5 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 83.33
	ต่ำกว่าแผน	จำนวน 1 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 16.67
ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม			
	พอใจ	จำนวน 6 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่พอใจ	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม			
	ดีมาก	จำนวน 6 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100
	พอสมควร	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	น้อย	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00

■ งานแผนงานและงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ด้วยสถานการณ์โควิด ต้องจัดการเรียนแบบออนไลน์ ครูหรือเจ้าหน้าที่ทำงานไม่เต็มทีเพราะบางครั้งต้องทำงานอยู่ที่บ้าน ทำให้การปฏิบัติงาน เช่นการผ่านแผนงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- จัดตารางเวรมาปฏิบัติงานที่

■ งานประกันคุณภาพภายในการศึกษา

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- การส่งงานไม่ตรงเวลาในแต่ละประเด็นพิจารณา และการกรอกข้อมูลในระบบงานประกัน ไม่ครบตามจำนวน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ขอความร่วมมือและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารบุคคล

จำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 4 งาน กิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม
สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้

ด้านการดำเนินการ	เสร็จแล้ว	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	กำลังดำเนินการ	จำนวน 6 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 66.67
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 3 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 33.33
ด้านระยะเวลา	ตามแผนงาน	จำนวน 9 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100.00
	เร็วกว่าแผนงาน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ช้ากว่าแผนงาน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม			
	สูงกว่าแผน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ตามแผน	จำนวน 6 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100
	ต่ำกว่าแผน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม			
	พอใจ	จำนวน 6 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่พอใจ	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม			
	ดีมาก	จำนวน 6 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100
	พอสมควร	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	น้อย	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข

- ไม่มี

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

จำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 6 งาน 2 โครงการ กิจกรรมย่อย 57 กิจกรรม
สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้

ด้านการดำเนินการ	เสร็จแล้ว	จำนวน 9 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 15.79
	กำลังดำเนินการ	จำนวน 8 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 14.04
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 40 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 70.17
ด้านระยะเวลา	ตามแผนงาน	จำนวน 49 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 85.96
	เร็วกว่าแผนงาน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ช้ากว่าแผนงาน	จำนวน 8 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 14.04
ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 17 กิจกรรม			
	สูงกว่าแผน	จำนวน 2 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 10.00
	ตามแผน	จำนวน 17 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 85.00
	ต่ำกว่าแผน	จำนวน 1 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 5.00
ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการจำนวน 17 กิจกรรม			
	พอใจ	จำนวน 16 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 94.12
	ไม่พอใจ	จำนวน 1 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 5.88
ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการจำนวน 17 กิจกรรม			
	ดีมาก	จำนวน 14 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 82.35
	พอสมควร	จำนวน 3 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 17.65
	น้อย	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข

■ งานคณะสี

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมสีเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด19

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- รอสถานการณ์ดีขึ้นหรือจัดประชุมออนไลน์

■ โครงการทูบีนัมเบอร์ วัน

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ปรับกิจกรรมให้สามารถทำในรูปแบบออนไลน์ได้

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

จำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน 8 งาน กิจกรรมย่อย 16 กิจกรรม
สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้

ด้านการดำเนินการ	เสร็จแล้ว	จำนวน 2 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 12.50
	กำลังดำเนินการ	จำนวน 10 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 62.50
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 4 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 25.00
ด้านระยะเวลา	ตามแผนงาน	จำนวน 15 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 93.75
	เร็วกว่าแผนงาน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ช้ากว่าแผนงาน	จำนวน 1 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 6.25
ผลงานด้านปริมาณแผน/โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการ จำนวน 12 กิจกรรม			
	สูงกว่าแผน	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	ตามแผน	จำนวน 11 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 91.67
	ต่ำกว่าแผน	จำนวน 1 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 8.33
ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการจำนวน 12 กิจกรรม			
	พอใจ	จำนวน 12 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่พอใจ	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน /เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการจำนวน 12 กิจกรรม			
	ดีมาก	จำนวน 12 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 100.00
	พอสมควร	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	น้อย	จำนวน 0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข

■ งานอาคารสถานที่

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- งบประมาณที่ประมาณการไม่สอดคล้องกับงานตามโครงการที่กำหนดเนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และภาระงานที่เพิ่มจากงานที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ดำเนินการแก้ปัญหาตามสถานการณ์และภาระงานที่เร่งด่วน

■ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- บางกิจกรรมต้องมีเงินสำรองในการจ่ายไปก่อนทำให้เงินสำรองไม่เพียงพอ
เรื่องการจัดซื้อไม้เป็นไม้ที่ควรปลูกฝังให้เด็กตระหนักในการจัดเก็บขยะก่อนทิ้ง นั่งไหนทิ้งที่นั่น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ควรมีเงินสำรองให้กับกลุ่มงานบริหารทั่วไปเพื่อแก้ปัญหาในการสำรองจ่ายและเพื่องานจะได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ต่อการให้บริการแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน

■ งานโสตทัศนูปกรณ์

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- กิจกรรมที่ 2 รวบรวมอุปกรณ์งานต่างๆ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ให้งบประมาณกับเจ้าของงานหรือผู้ใช้งาน และทำผ่านแผนเองจะดีกว่า จะสามารถตรวจติดตาม
ภายหลังจะง่ายกว่า